Harmonogram rzeczowo - finansowy - Rozbudowa z przebudową budynku Hotelowca - etap II

Lp.	Rodzaj robót	2011							
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		[zł]							
I	II	III							
1	Rozbudowa z przebudową budynku Hotelowaca Szpitala w Brzozowie - etap II	X	X		X		X		X
RAZEM									