

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Rozbudowa z przebudową budynku Hotelowca - etap III

| Lp. | Rodzaj robót | 2011 | | | 2012 | | | |
|--------------|--|------|----|-----|------|----|-----|----|
| | | X | XI | XII | I | II | III | IV |
| I | II | III | | | IV | | | |
| 1 | Rozbudowa z przebudową budynku Hotelowca Szpitala w Brzozowie - etap III - Stan surowy otwarty | X | X | | X | | X | |
| RAZEM | | | | | | | | |